

1. Opis procesu przygotowania LSR

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Przygotowanie LSR dla Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" będzie obejmować następujące etapy:

(1) rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do rozpoczęcia prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej LGD, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych gmin należących do LGD;

(2) diagnoza obszaru LSR przez Zarząd LGD na podstawie zastanych dostępnych danych statystycznych i opisowych;

(3) diagnoza obszaru na spotkaniach z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału poszczególnych gmin oraz omówienie zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER w szczególności:

- innowacyjności;
- cyfryzacji;
- środowiska i klimatu;
- zmian demograficznych;
- partnerstwa w realizacji LSR

Ponadto na tym etapie zbierane będą drogą internetową ankiety od mieszkańców;

(4) analiza wniosków ze spotkań i nadesłanych ankiet dot. diagnozowania potencjału obszaru LGD, a następnie opracowanie roboczej wersji diagnozy i udostępnienie jej mailami do konsultacji uczestnikom spotkań oraz respondentów, którzy odpowiedzieli na ankiety oraz opublikowanie na stronie internetowej LGD;

(5) opracowanie ostatecznej wersji diagnozy przez Zarząd LGD;

(6) przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami wszystkich sektorów w/s prezentacji diagnozy oraz sformułowania celów, przedsięwzięć oraz zadań planowanych do realizacji w ramach LSR z uwzględnieniem zagadnień dotyczących: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz budowania partnerstw na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów;

(7) analiza propozycji celów końcowych, przedsięwzięć i planowanych działań podczas spotkań z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD,

(8) przygotowanie przez Biuro LGD projektu dokumentu określającego cele strategii, przedsięwzięcia i zadania do realizacji w LSR na podstawie przeprowadzonych spotkań i przesłanie go drogą elektroniczną do konsultacji uczestnikom spotkań oraz zamieszczenie na stronie internetowej LGD;

(9) opracowanie projektu budżetu LSR przez Zarząd i konsultacje drogą elektroniczną z partnerami ze wszystkich sektorów oraz opublikowanie na stronie internetowej LGD;

(10) przygotowanie kompletnej wersji projektu LSR (spełniającej wymogi konkursu w/s wyboru LGD do realizacji LSR) i odbycie konsultacji społecznych z partnerami ze wszystkich sektorów poprzez bezpośrednie spotkania oraz zamieszczenie projektu na stronie internetowej i konsultacje drogą elektroniczną;

(11) przyjęcie ostatecznej wersji LSR przez Walne Zebranie Członków LGD.

W ramach każdego z etapów tworzenia LSR Zarząd LGD będzie analizował i rozpatrywał zgłaszane przez mieszkańców uwagi i propozycje biorąc pod uwagę spójność przygotowywanego dokumentu oraz obowiązujące w tym zakresie wytyczne oraz przepisy prawa krajowego i unijnego. Podczas spotkań z mieszkańcami zastosowane zostaną różne metody partycypacyjne. Ponadto lokalna społeczność będzie informowana o współfinansowaniu LSR ze środków EFRROW w ramach PROW.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.zielonypierścien.eu

3. Harmonogram

Lp.	3.1 Nazwa gminy	3.2 Miejscowość***	3.3 Planowany termin spotkania	3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1.	Baranów		II kwartał 2022	NIE
2.	Janowiec		II kwartał 2022	NIE
3.	Kazimierz Dolny		II kwartał 2022	NIE
4.	Końskowola		II kwartał 2022	NIE
5.	Kurów		II kwartał 2022	NIE
6.	Markuszów		II kwartał 2022	NIE
7.	Nałęczów		II kwartał 2022	NIE
8.	Puławy		II kwartał 2022	NIE
9.	Wąwolnica		II kwartał 2022	NIE
10.	Wojciechów		II kwartał 2022	NIE
11.	Żyrzyn		II kwartał 2022	NIE
12.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
13.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
14.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
15.	Baranów		I kwartał 2023	NIE
16.	Janowiec		I kwartał 2023	NIE
17.	Kazimierz Dolny		I kwartał 2023	NIE
18.	Końskowola		I kwartał 2023	NIE
19.	Kurów		I kwartał 2023	NIE
20.	Markuszów		I kwartał 2023	NIE
21.	Nałęczów		I kwartał 2023	NIE
22.	Puławy		I kwartał 2023	NIE
23.	Wąwolnica		I kwartał 2023	NIE
24.	Wojciechów		I kwartał 2023	NIE
25.	Żyrzyn		I kwartał 2023	NIE
26.	Końskowola		II kwartał 2023	NIE
27.	Końskowola		II kwartał 2023	NIE
28.	Końskowola		II kwartał 2023	NIE
29.				
30.				
...				

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Kośmin

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Pacholik

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Zielony Pierścień”
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
nr KRS 0000300679
NIP 7162743539, REGON 060349256