

## 1. Opis procesu przygotowania LSR

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Przygotowanie LSR dla Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" będzie obejmować następujące etapy:

(1) rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do rozpoczęcia prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej LGD, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych gmin należących do LGD;

(2) diagnoza obszaru LSR przez Zarząd LGD na podstawie zastanych dostępnych danych statystycznych i opisowych;

(3) diagnoza obszaru na spotkaniach z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału poszczególnych gmin oraz omówienie zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER w szczególności:

- innowacyjności;
- cyfryzacji;
- środowiska i klimatu;
- zmian demograficznych;
- partnerstwa w realizacji LSR

Ponadto na tym etapie zbierane będą drogą internetową ankiety od mieszkańców;

(4) analiza wniosków ze spotkań i nadesłanych ankiet dot. diagnozowania potencjału obszaru LGD, a następnie opracowanie roboczej wersji diagnozy i udostępnienie jej mailami do konsultacji uczestnikom spotkań oraz respondentów, którzy odpowiedzieli na ankiety oraz opublikowanie na stronie internetowej LGD;

(5) opracowanie ostatecznej wersji diagnozy przez Zarząd LGD;

(6) przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami wszystkich sektorów w/s prezentacji diagnozy oraz sformułowania celów, przedsięwzięć oraz zadań planowanych do realizacji w ramach LSR z uwzględnieniem zagadnień dotyczących: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz budowania partnerstw na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów;

(7) analiza propozycji celów końcowych, przedsięwzięć i planowanych działań podczas spotkań z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD,

(8) przygotowanie przez Biuro LGD projektu dokumentu określającego cele strategii, przedsięwzięcia i zadania do realizacji w LSR na podstawie przeprowadzonych spotkań i przesłanie go drogą elektroniczną do konsultacji uczestnikom spotkań oraz zamieszczenie na stronie internetowej LGD;

(9) opracowanie projektu budżetu LSR przez Zarząd i konsultacje drogą elektroniczną z partnerami ze wszystkich sektorów oraz opublikowanie na stronie internetowej LGD;

(10) przygotowanie kompletnej wersji projektu LSR (spełniającej wymogi konkursu w/s wyboru LGD do realizacji LSR) i odbycie konsultacji społecznych z partnerami ze wszystkich sektorów poprzez bezpośrednie spotkania oraz zamieszczenie projektu na stronie internetowej i konsultacje drogą elektroniczną;

(11) przyjęcie ostatecznej wersji LSR przez Walne Zebranie Członków LGD.

W ramach każdego z etapów tworzenia LSR Zarząd LGD będzie analizował i rozpatrywał zgłaszane przez mieszkańców uwagi i propozycje biorąc pod uwagę spójność przygotowywanego dokumentu oraz obowiązujące w tym zakresie wytyczne oraz przepisy prawa krajowego i unijnego. Podczas spotkań z mieszkańcami zastosowane zostaną różne metody partycypacyjne. Ponadto lokalna społeczność będzie informowana o współfinansowaniu LSR ze środków EFRROW w ramach PROW.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2022-06-15

data

podpis i stanowisko służbowe

osoby stwierdzającej  
zgodność treści

INSPEKTOR  
M. Staszewski  
Miroslaw Staszewski

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„Zielony Pierścień”

Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

nr KRS 0000300679

NIP 7162743539; REGON 060349256

## 2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

[www.zielonypierscien.eu](http://www.zielonypierscien.eu)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

w Lublinie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
20-029 Lublin, ul. Marii Curie Skłodowskiej 3  
Tel./fax 81-441-68-81 (-82)

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Pacholik

### 3. Harmonogram

Lp.	3.1 Nazwa gminy	3.2 Miejscowość***	3.3 Planowany termin spotkania	3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1.	Baranów		II/III kwartał 2022	NIE
2.	Janowiec		II/III kwartał 2022	NIE
3.	Kazimierz Dolny		II/III kwartał 2022	NIE
4.	Końskowola		II/III kwartał 2022	NIE
5.	Kurów		II/III kwartał 2022	NIE
6.	Markuszów		II/III kwartał 2022	NIE
7.	Nałęczów		II/III kwartał 2022	NIE
8.	Puławy		II/III kwartał 2022	NIE
9.	Wąwolnica		II/III kwartał 2022	NIE
10.	Wojciechów		II/III kwartał 2022	NIE
11.	Żyrzyn		II/III kwartał 2022	NIE
	Końskowola		III kwartał 2022	NIE
13.	Końskowola		III kwartał 2022	NIE
14.	Końskowola		III kwartał 2022	NIE
15.	Baranów		III/IV kwartał 2022	NIE
16.	Janowiec		III/IV kwartał 2022	NIE
17.	Kazimierz Dolny		III/IV kwartał 2022	NIE
18.	Końskowola		III/IV kwartał 2022	NIE
19.	Kurów		III/IV kwartał 2022	NIE
20.	Markuszów		III/IV kwartał 2022	NIE
21.	Nałęczów		III/IV kwartał 2022	NIE
22.	Puławy		III/IV kwartał 2022	NIE
23.	Wąwolnica		III/IV kwartał 2022	NIE
24.	Wojciechów		III/IV kwartał 2022	NIE
25.	Żyrzyn		III/IV kwartał 2022	NIE
26.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
27.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
28.	Końskowola		IV kwartał 2022	NIE
29.				
30.				
...				

\*\*\* jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Kośmin

2 8 - 0 4 - 2 0 2 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  
w Lublinie**

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
20-029 Lublin, ul. Marii Curie Skłodowskiej 3  
Tel./fax 81-441-68-81 (-82)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2022 -06- 15

data

podpis i stanowisko służbowe  
osoby stwierdzającej  
zgodność treści

**INSPEKTOR**  
*M. Staszewski*  
Mirsław Staszewski

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Zielony Pierścień”  
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn  
nr KRS 0000300679  
NIP 7162743539 REGON 060349256

**PREZES ZARZĄDU**

*Zbigniew Pacholik*

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„Zielony Pierścień”  
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn  
nr KRS 0000300679  
NIP 7162743539 REGON 060349256

**PREZES ZARZĄDU**

*Zbigniew Pacholik*